

## **PLANO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

### **1. INFORMAÇÕES GERAIS**

**Instituição Implementadora:** Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS)

**Projeto FAO:** GCP/RLA/231/GFF – Gestão Binacional e Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia da Lagoa Mirim e Lagoas Costeiras

**Modalidade de Implementação:** OPIM

### **2. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA**

Este Plano de Acompanhamento e Avaliação Físico-Financeira é elaborado como medida de mitigação ao risco identificado de políticas, procedimentos e ferramentas inadequados para monitorar e avaliar as atividades do projeto, o que pode reduzir a eficácia dos programas e comprometer a capacidade institucional de identificar pontos fortes e fragilidades na execução.

O Plano estabelece procedimentos formais, padronizados e auditáveis para o acompanhamento físico e financeiro das atividades a serem contratadas via OPIM, fortalecendo a gestão baseada em resultados, a transparência e a prestação de contas.

### **3. OBJETIVO**

O objetivo é assegurar o acompanhamento sistemático, baseado em evidências, dos avanços físicos e financeiros das atividades do OPIM, verificando:

- O cumprimento das atividades, produtos e resultados previstos no Plano de Trabalho do OPIM;
- A coerência entre execução física e execução financeira;
- A qualidade e tempestividade das entregas;
- A identificação precoce de desvios, riscos, gargalos e oportunidades de melhoria.

### **4. ESCOPO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO**

O Plano abrange:

- Produtos e entregáveis do OPIM;
- Atividades e tarefas previstas no Plano de Trabalho;
- Execução física (% de avanço);
- Execução financeira (% de gasto).

## **5. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO**

### **5.1 Acompanhamento Físico**

O acompanhamento físico será realizado por meio do registro sistemático do avanço de:

- **Atividades:** monitoramento mensal, com base nas atividades;
- **Produtos:** monitoramento mensal, trimestral ou semestral, conforme sua natureza.

A escala de medição adotada seguirá o padrão FAO:

- 0% – Não iniciado;
- Até 25% – Iniciado;
- Até 50% – Em etapa intermediária;
- Até 75% – Em etapa avançada;
- 100% – Finalizado.

### **5.2 Acompanhamento Financeiro**

O acompanhamento financeiro será realizado de forma integrada ao acompanhamento físico, registrando:

- Gastos por meta;
- Percentual de execução financeira acumulada;
- Conformidade com o orçamento aprovado;
- Coerência entre desembolsos e avanço físico.

## **6. MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO OPIM**

A FDMS utilizará a Matriz de Monitoramento OPIM, fornecida pela Coordenação do Projeto, em formato de planilha eletrônica, contendo:

- Cronograma de atividades e marcos;
- Registro de execução física;
- Registro de execução financeira;
- Responsáveis pelo reporte;
- Frequência de reporte;
- Avanço e status de execução.

Os indicadores, produtos e numeração previamente estabelecidos não serão alterados.

## **7. RESPONSABILIDADES**

- **Coordenação do OPIM:** coordenação geral, validação das informações e registro do avanço físico e entrega de evidências;
- **Equipe Administrativa e Financeira:** registro e controle da execução financeira;
- **FDMS:** consolidação das informações e envio de relatórios.

## **8. REPORTE E CRONOGRAMA**

O reporte do acompanhamento físico-financeiro será realizado conforme os prazos estabelecidos pela FAO.

## **9. DISPOSIÇÕES FINAIS**

O cumprimento deste documento é obrigatório para todos os envolvidos no projeto. Casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, respeitando a legislação vigente.